

BODY K ŘEŠENÍ PO PROJEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCI JEDNOTLIVÝCH OBCÍ

Nebřeziny - 07.03.2016 – ing. Zídek, p. Holota, p. Kovařík, Ing. Gross

Zodpovídá, zajišťuje

- 1) Přistavení kontejneru – vyklizení nemovitosti – Měrkovi – čp. 53 TS, Gr
 - viz informace v zápise jednání OV 10.4. 2016 ohledně topení v čp.53
- 2) Úprava zeleně – sestřih keřů 4 ks (1 + 3) – zajišťováno přes p. Koču Ko
- 3) Výsadba dřevin – v rámci náhradní výsadby za poražené stomy u Sokolky Ko
 - podél komunikací – směr Plasy, směr Obora
 - projednáno přes KŽP
 - vyžádat stanovisko od SÚS
- 4) Osvětlení – směr Obora – poslední sloup TAJ
- 5) Pocta p. Václav Levý – Nebřezinský rodák OV
 - 5 variant řešení
 - Držák na věnce – umístění na obecní dům proběhlo jednání s p.Štěrbou
- 6) Komunikace podél hospody – doplnit obrus TS
- 7) Opravy komunikací Ko
 - Na Fidlině, směr Kaznějov (od Urbánků k točně, od točny k potoku)
 - vyžádat nabídky (EUROVIA, SILBA atd.)
 - realizace – dle případných dotačních titulů
- 8) Hospoda – vytápění – realizace – Krby Pelant od 02.04.2016 do 8.4.2016 OV, Ko
 - viz informace v zápise jednání OV 10.4. 2016 ohledně topení v čp.53
- 9) Hospoda – rozšíření – do knihovny OV
 - návrh technického řešení zpracován a včetně CN zaslán p.Kovaříkovi
 - zajistit objednávku na realizaci
- 10) Hospoda – rozšíření - zvětšení kapacity hospody – přístavba OV
 - viz zápis OV z 10.4. 2016
- 11) Herní prvky z topolů – návrh Štěrbová OV
 - viz zápis OV z 10.4. 2016
- 12) Dětské hřiště – přístupová komunikace – schody Ko
 - návrh Koča – vyžádat nabídku
- 13) Prostor okolo dětského hřiště - úprava - doplnění zeminy + urovnání TS
 - Využití materiálu od kolny AGROMONT za mostem
- 14) Lavička u sochy sv. Jana Nepomuckého – oprava OV

- vyžádána nabídka od p. Holoty

- | | |
|---|--------|
| 15) <u>Socha sv. Jana Nepomuckého – oprava</u> | Ko |
| - Nabídka od p. Štěrbové | |
| - Požádáno od dotační titul | |
| 16) <u>Černá skládka – u sportovního hřiště</u> | TS |
| - Bude uklizeno společně s přistavením kontejneru při výměně topení v hospodě | |
| Splněno | |
| 17) <u>Skládka dřeva – u sportovního hřiště</u> | OV |
| - úklid zajistí p. Podlena | |
| 18) <u>Opravy komunikací – U hasičárny, podél potoka, cesta k panu Lískovcovi</u> | TS |
| - Doplnění obrusu dle potřeby | |
| 19) <u>Torza košů u řeky – po táborech</u> | OV |
| - Odklidí pan Holota | |
| Splněno | |
| 20) <u>Černá skládka – u Kaznějovského potoka – stavební suť</u> | Ko, TS |
| - odklizení zajistí TS | |
| Splněno | |
| 21) <u>Bazén – točna – nebezpečné – hrozí pád do prohlubně</u> | Ko, TS |
| - Provéřit vlastnictví pozemku | |
| - Pokud města Plasy – zasypat – zajistí TS | |
| Probíhá | |
| 22) <u>Skládka dřeva – podél komunikace ke Kaznějovu</u> | Ko |
| - Provéřit nájemní smlouvy | |
| Probíhá | |
| 23) <u>Poražený strom u pana Šedy – prověřit povolení</u> | Ko |
| 24) <u>Fernetové náměstí – garáž umístěna na pozemku obce</u> | Gr |
| - prověřit nájemní smlouvu | |
| 25) <u>Kaplička – označení o financování rekonstrukce</u> | Ko |
| - Umístění uvnitř kapličky – zajišťuje paní Chmelířová | |
| 26) <u>Vývěska – umístění</u> | Ko |
| - k dispozici od MÚ Plasy – opraveny u TS | |
| - umístění vedle plakátníku | |
| 27) <u>Kaplička – vymalování</u> | OV |
| - zajistí p. Novotný | |
| 28) <u>Telefonní sloup – u kapličky – náklon</u> | Ko |
| - projednat se správcem telekomunikační sítě | |
| 29) <u>Cedule na most – návrh Šimandl – realizace dle situace v průběhu roku</u> | OV |

- 30) Studie odkanalizování obce Ko, OV
- Viz zápis OV z 10.4. 2016
- 31) Cyklistická stezka – Nebřeziny - Plasy OV
- zajistit studii proveditelnosti
- prověřit možnost financování v rámci programu příhraniční spolupráce
Probíhá – viz stanovisko OV k záměru ing.arch.Chaloupka viz zápis OV z 10.4.2016
- 32) Stůl na stolní tenis – prověřit využití – případně oprava nebo likvidace OV
- 33) Dětské hřiště – umístění ohniště – vyjasnit OV
- bude ujasněno po dohotovení herních prvků z topolu a jejich umístění na hřišti
- 34) Obecní studna – U můstku – legalizace Ko
- 35) Stání kontejnerů – udržování pořádku OV
- 36) Hospoda – umístění WIFI – napojení z knihovny Gr
- Projednat s ředitelkou knihovny

Zapsal Gross V

Doplnil upřesnil. OV 10.4.2016