Maésto Plasy
Zapis kontrolniho vyboru

¢. 1/2026

Datum konani: 18.2.2026, 13:30 — 15:00 hod
PFitomni: Ing. Martina Jezkova, Vlastimil Jurcik
Omluveni: Michal Novak

Nepfitomni: -

Misto konani: MéU Plasy

Na poéatku schlze pritomni 2 ¢lenové KV z celkového poctu 3, vybor je usnasenischopny.

Program: 1. Zahajeni, prezence, volba ovéfovatele zapisu.
2. Kontrola zépis@ z kontrolnich dna stavby ,,Nastavba pavilonu &. 2 ~ Z3 Plasy.
3. Kontrola prib&hu financovani stavby ,,Nastavba pavilonu €. 2 — Z$ Plasy.

Ad1) Po zahdjeni jednani byl pfedstaven program jednani, pfijat bez pfipominek.
Predsedkyné navrhla ovéfovatelem zapisu pana Juréika.

Usneseni: Kontrolni vybor schvaluje vy3e uvedeny program jednani a soucasné voli
ovérovatelem zapisu pana Vlastimila Jurcika.

Pro: 2 Proti: 0 Zdrzel se: 0 Pfitomno: 2  Usneseni pfijato.

Ad2) Kontrolnimu vyboru byly pfedloZeno 9 zapisi z kontrolnich dnd (konanych ve
¢trnactidennich periodach) od 8.10.2025 do 11.2.2026. Ze zapisu z posledniho kontrolniho
dne vyplynulo, Ze je Ffe3ena instalace a zapojeni vytahu, vnitfni a venkovni dvefe
v navaznosti na poZadavky poZarni bezpeénosti, byla odsouhlasena podlahova krytina
(marmoleum) v 1.NP. Déle se projednavala skladba podlah ve 4.NP, poZadavky instalace
slaboproudu, moZnost regulace intenzity osvétleni, realizace NN pfipojeni a druh omitek.
Ve prospéch zvétseni plochy 3aten bude v 1.NP zru$eno zadvefi.

Ad3) Finanénim odborem mésta byly kontrolnimu vyboru pfedloZena souhrnna tabulka
s vy€tem faktur vystavenych jednotlivymi subjekty podilejicimi se na nastavb& pavilonu
Skoly od zahadjeni praci. Soucet celkovych fakturovanych €astek ke dni konani schiize
kontrolniho vyboru €ini 17 751 617,60 K¢ véetné DPH a jsou rozdéleny nasledovné:

- Zhotovitel stavby BIS, a.s. fakturoval 16 479 396,- K¢.

- Koordinator BOZP INGEM a.s. a ABEPO, s.r.o. fakturoval 171 287,60 K¢.

- Autorsky dozor VKV projekt s.r.o. fakturoval 649 607,- K&.

- Technicky dozor pan Ing. Horak fakturoval 291 402,- K¢&.

- Technicky dozor pan Ing. Suchy fakturoval 72 200,- K&.

- Administratofi dotaci MAZEPPA s.r.o. a DOMOZA projekt s.r.o. fakturovali 84 095,- K¢&.
- Geosluiby Kotan, s.r.o. fakturoval 3 630,- K¢&.

Hodnoceni:
V navaznosti na aktualni feSeni hlavnich problémovych zéleZitosti bude zpracovana
aktualizace harmonogramu k projednani s realnym terminem kolaudace, pfipadné
dil¢i kolaudace, zkuSebniho provozu apod.
Podle informace finanéniho odboru mésta jsou veskeré faktury uhrazeny.

Zapsala: Ing. Martina Jezkové, pfedsedkyné KV %

Ovéfril: Vlastimil Juréik, ¢len KV P



