

Z á p i s

z jednání OV Horní Hradiště č. 04/2023

ze dne 19. 2 2023

Přítomni: Jaroslav BOUDA, Miroslav HYNEK, Pavel KOLÁŘ, Bc. Tomáš KOUBA,
Petr ŘÍHA, Jiří SLACH, Viliam Unatinský, Václav ŠIML, Roman VAŇOUREK

Omluveni:

Hosté:

PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

1. Plnění úkolů z minulých jednání:

- Skládka - žádost o vyrozumění odboru ŽP ORP Kralovice a ČIŽP - SPLNĚNO
 - nákup řetězu, visacího zámku a uzamčení – SPLNĚNO
- Rozpočet 2023 - zařazení rekonstrukce střechy na hřišti do rozpočtu – SPLNĚNO
 - zajištění nabídky na rekonstrukci stropu a podlahy v hostinci – SPLNĚNO

2. Rekonstrukce střechy pergoly u sportovního areálu

- zaktualizována nabídka od p. Krofty – cena 218.526,- Kč vč. DPH od září nezměněna, vzhledem k zdražení materiálu od 1. března je cena na materiál garantována pouze do 28. února 2023
- OV tímto žádá radu města o schválení předložené nabídky a vystavení a odeslání objednávky do 26. února 2023, případně schválení a podepsání smlouvy o dílo – bude-li ji vedení města požadovat – záloha na materiál ve výši 100 000,- Kč
- odvoz starých eternitových šablon k likvidaci do firmy Marius Pedersen zajistí po dohodě TS Plasy – požadavek na odeslání objednávky bude předložen před zahájením realizace

3. Přístavba kulturního domu

- přístavba zhotovena dle projektové dokumentace
- zbývá dokončení drobných prací na střeše a osazení vnitřních dveří – reklamace
- venkovní práce (obrubník, chodník, izolace) proběhnou v jarních měsících – dle počasí
- po dokončení veškerých prací bude provedeno zaměření a odkup pozemku od Plzeňského kraje – vše dle smlouvy se SÚS

4. Rekonstrukce hostince

- předloženy nabídky na rekonstrukci podlahy a stropu v hostinci
- celková předpokládaná cena prací je 81.705,42 Kč vč. DPH (11.047,87 – materiál strop, 10.400 – práce strop, 35.297,55 – materiál podlaha, 10.960 – práce podlaha, 15.000 rezerva na možnou změnu ceny do realizace, soklové a přechodové lišty (nejsou součástí nabídky), elektro práce (demontáž a montáž světel, ...), vymalování)

- OV s nabídkami souhlasí, ale v současné době nemá informaci o aktuálním stavu rozpočtu, tzn. doporučuje s vystavením objednávek počkat do doby, než bude známa informace, zda na akci bude mít dostatek finančních prostředků

5. Stromy u rybníka

- podána žádost o pokácení lípy u pomníku padlých – POVOLENÍ VYDÁNO
- pokácení lípy a ořez vrby bude proveden v rámci výcviku HZS – zajistí T. Kouba
- úklid dřeva provede OV svépomocí

6. Vodovod v obci

- předsedou OV předloženo závěrečné vyúčtování za rok 2022 (včetně výpočtu známé finanční rezervy) – odesláno ke schválení na radu města
- usnesením RM č. 68/2022 schváleno vyprojektování nového ochranného pásma vodního zdroje v Horním Hradišti za cenu 9.920,- Kč – PROBÍHÁ
- na základě rozhodnutí RM č. 123/2023 je zvýšena odměna za DPP na 120,- Kč/hodinu

7. Různé, ostatní drobné záležitosti

- odstranění závad po revizi dětského hřiště (V. Kepka) – PROBÍHÁ
- v měsíci březnu (6. 3.) proběhnou odběry vzorků vody z vodojemu a studánky pod obcí
- je třeba instalovat nakoupené protisněhové háky na střechu OD – sníh padá na dvůr pana Hettlera – zajistí T. Kouba
- kronikářem Ing. Václavem Mourem předložen návrh zápisu do kroniky obce za rok 2022 – OV s návrhem souhlasí

Zapsal: Bc. Tomáš Kouba
předseda OV

