

Zápis z veřejné schůze osadního výboru Nebřeziny ze dne 1.2.2025

Přítomni za OV: Eret Josef, Holota Miloš, Ing. Ježková Martina, Kaška Petr, Mannová Iveta,
Mourek Ladislav, Ing. Zídek František

Omluveni za OV: -

Hosté: Ing. Boukal Pavel, jednatel BP STAVBY CZ s.r.o.
Ing. Gross Václav, místostarosta
Ing. Mach Václav, projektant společnosti INGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o.
Mlčoch Radim, stavební technik MěÚ Plasy

Program jednání:

- **Výstavba jednotné kanalizace Nebřeziny, ulice „Ke Kaznějovu“:**

Na základě požadavku OV z minulé veřejné schůze v prosinci 2024 byla svolána další veřejná schůze, na kterou byli pozváni všichni občané, kteří mají možnost či povinnost se připojit do nového kanalizačního řadu.

Schůze se kromě zástupců města Plasy zúčastnil projektant pan Ing. Václav Mach a jednatel realizační společnosti Ing. Pavel Boukal, kteří zodpověděli veškeré dotazy přítomných.

Stavba byla oficiálně předána dnem 31.1.2025 s termínem dokončení 30.6.2025. Do konce února bude realizováno zařízení staveniště, další postup prací bude záviset na počasí. Kontrolní dny budou probíhat ve 14-ti denních intervalech vždy v pátek ve 12 hodin, za OV bude přítomen pan Kaška. První KD proběhne 14.2.

Občané mají možnost na své náklady objednat vybudování přípojky u společnosti BP STAVBY CZ s.r.o. v průběhu výstavby kanalizace. Projekt lze zajistit u společnosti INGVAMA.

Občané mohou získat dotaci na vybudování DČOV od města Plasy ve výši 30 tisíc Kč.

O zhoršené dopravní situaci budou informovány všechny složky IZS.

Plánovanou přeložku vzdušného vedení elektrické energie do podzemního kabelu v části od transformátoru ke Kaznějovskému potoku se bohužel s ČEZ, a.s. nepodařilo zkoordinovat.

Předseda OV pan Kaška zajistí vylepení informační cedule s kontakty všech zúčastněných subjektů na nástěnku.


Zapsala: Martina Ježková